

รายงานการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลน่านวล
อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลน่านวล
อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน่านวล
เรื่อง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙(๓) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความคิดเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลน่านวล ได้จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ เพื่อแสดงผลการดำเนินงานตามโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(ดร.บุญเพ็ง โวท)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน่านวล

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลนานวล จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนานวล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งมีระยะเวลาตั้งแต่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทสรุปผู้บริหาร	
ส่วนที่ ๑	บทนำการติดตามและประเมินผล
	๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล ๑
	๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล ๑
	๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล ๒
	๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล ๔
	๔. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล ๕
ส่วนที่ ๒	การติดตามและประเมินผล
	๑. สรุปการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
	๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๗
	๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น ๑๒
	๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
	๒.๑ การติดตามและประเมินผลแผน ๑๓
	๒.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ ๑๔
	๒.๓ แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล ๑๕
ส่วนที่ ๓	ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล
	๓.๑ ผลการติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๖
	๓.๒ ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๓๑
	๓.๓ สรุปแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน ๓๒
ส่วนที่ ๔	สรุปผลการติดตามและประเมินผล ข้อเสนอแนะ
	๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม ๔๑
	๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ๔๒

บทสรุปผู้บริหาร

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาวล อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น เนื่องจากระบบการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพสามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อที่จะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลนาวลได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาวล ได้ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

-โครงการที่ดำเนินการ	๑๗	โครงการ
-โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ	-	โครงการ

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

-โครงการที่ดำเนินการ	๑๒	โครงการ
-โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ	๑๓	โครงการ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพส่งเสริมรายได้ชุมชน

-โครงการที่ดำเนินการ	๒	โครงการ
-โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ	๓	โครงการ

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-โครงการที่ดำเนินการ	๒	โครงการ
-โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ	๔	โครงการ

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

-โครงการที่ดำเนินการ	๒๐	โครงการ
-โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ	๓	โครงการ

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

-โครงการที่ดำเนินการ ๕ โครงการ

-โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ๒ โครงการ

๗. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กร

-โครงการที่ดำเนินการ ๓ โครงการ

-โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ๔ โครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลนานวลได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

จำนวน ๑ โครงการ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสมจะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถกำกับดูแล ทบทวน และ พัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลน่านวล จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงานโครงการ เพื่อการพัฒนางานองค์การบริหารส่วนตำบลน่านวลหรือกิจกรรมต่างๆที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆในการพัฒนางานองค์การบริหารส่วนตำบลน่านวล ตรวจสอบดูว่าแผนงานโครงการ เพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัย หรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณและคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงานตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใดมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่างๆในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลน่านวล ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) โครงการ กิจกรรมต่างๆซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน่านวล ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลน่านวล สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบล/องค์การบริหารส่วนตำบลน่านวล

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการงานต่างๆที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดทอนสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถอยปัญหาลงให้ได้เพื่อดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น และเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลน่านวลให้เกิดประโยชน์เพื่อการพัฒนา สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน่านวล โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมาย เป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน

โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็น วัตถุประสงค์ ดังนี้

๒.๑ เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาवलซึ่งจะช่วย ตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพ

๒.๒ เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผล การดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคโครงการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๒.๓ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงานโครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสม หรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาवल

๒.๔ เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลนาवल

๒.๕ เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาवल ผู้บริหารระดับสำนัก กองต่างๆ ทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลนาवल ที่จะต้องผลักดันให้การ ดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับ ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลนาवलหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๒.๖ เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงาน ตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มี อำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น


๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นทั้งประกาศผลการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน ผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา



๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหวล ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่าและวิธีการเป็นต้น หรือการสร้างเครื่องติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหวลถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถิ่นรวมถึงเกณฑ์มาตรฐานแบบต่างๆที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้วจึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนามดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

๔.๑ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหวลได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหวลโดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้

๔.๑.๑ กรอบเวลา (time & timeframe)

๑. ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหวลอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๒. สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกปีงบประมาณ

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในกำหนดเวลา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

๔.๑.๒ ความสอดคล้อง (relevance)

มีความสอดคล้องของยุทธศาสตร์แผนงาน โครงการ(หรือผลผลิต)ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหวล

๔.๑.๓ ความพอเพียง (adequacy)

กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วย คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลนาหวลมาปฏิบัติงาน

๔.๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress)

กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่างๆจากช่องปีงบประมาณที่ผ่านมา

๔.๑.๕ ประสิทธิภาพ (efficiency)

เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหวลซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๔.๑.๖ ประสิทธิภาพ (effectiveness)

เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

๔.๒ ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้องกำหนดวิธีการติดตามและประเมิน กำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ ๒ ประการ ดังนี้

๔.๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์ประกอบ ๓ ประการ ดังนี้

๑. ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

๒. เครื่องมือ

๕. กรรมวิธีหรือวิธีการต่างๆ

๔.๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑. การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒. การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก(record) สังเกต(observe) หรือวัด(measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหวาดเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

๔.๓ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหวาด กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๔.๓.๑ แบบผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

เป็นแบบสำหรับการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี๒๕๖๘

๔.๓.๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหวาด

เป็นการสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหวาด อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยการส่งแบบสอบถามไปยังสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหวาด

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญ คือ การนำไปใช้แก้ปัญหาต่างๆระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่างๆแยกเป็นหัวข้อ ดังนี้

๕.๑ ได้ทราบถึงสภาพและสถานการณ์ต่างๆของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๕.๒ ได้ทราบถึงข้อดีข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น มีปัญหาทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายและทันเวลาที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๕.๓ ช่วยให้ทรัพยากรต่างๆเกิดความประหยัด คัดค้าน ประหยัดเวลา งบประมาณและทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๕.๔ สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่างๆที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือ และการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ

๕.๕ กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๕.๖ การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กองต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน่านวล สามารถวินิจฉัย สั่งการได้ถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ และยังสามารถกำหนดมาตรการต่างๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น

๕.๗ ทำให้ภารกิจต่างๆของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลน่านวลแต่ละคน สำนัก/กองต่างๆมีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์กรรวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลน่านวล เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๑.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลนาวล

๑.๑.๑ วิสัยทัศน์(Vision)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาวล ได้กำหนดวิสัยทัศน์(Vision) เพื่อแสดงสถานการณ์ในอนาคต ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆจึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ ความหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต คือ “การคมนาคมสะดวกทุกเส้นทาง งานวัฒนธรรมท้องถิ่นคงอยู่ พร้อมคู่เศรษฐกิจพอเพียง ดีเยี่ยมงานบริการประชาชน”

๑.๑.๒ ยุทธศาสตร์(Development Strategy)

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาวล ร่วมกับประชาคมท้องถิ่นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องได้กำหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาวล ๗ ด้าน ดังนี้

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการพัฒนาอาชีพส่งเสริมรายได้ชุมชน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
- ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการพัฒนาองค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

❖ เป้าประสงค์

๑. ดำเนินการเพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมสะดวกในการสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย ตลอดจนการสาธารณูปโภค สาธารณูปการอื่นๆและได้มาตรฐาน
๒. ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และมีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ

❖ ตัวชี้วัด

- ร้อยละของผู้ใช้ถนนมีความพึงพอใจ
- ร้อยละของเกษตรกรมีความพึงพอใจ
- ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจ

❖ ค่าเป้าหมาย

- จำนวนถนนที่ได้รับการก่อสร้าง
- จำนวนถนนที่ได้รับการบำรุงรักษา ซ่อมแซม
- จำนวนทางระบายน้ำที่ได้รับการก่อสร้าง
- จำนวนการขุดเจาะและก่อสร้างถึงน้ำประปาเพื่อการอุปโภค บริโภค
- จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุง
- จำนวนแห่งที่มีการขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้ง

❖ กลยุทธ์

๑. พัฒนาด้านคมนาคมและขนส่งก่อสร้างเส้นทางคมนาคมในเขตตำบลนาหว้าให้มีมาตรฐาน
๒. พัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการและการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคในฤดูแล้ง
๓. พัฒนาด้านแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
๔. พัฒนาด้านการขยายเขตไฟฟ้า/ติดตั้งไฟฟ้า

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

❖ เป้าประสงค์

๑. ประชาชนมีสุขภาพการและใจที่ดี ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ สามารถป้องกันโรคระบาดในพื้นที่ได้อย่าง
ทันทั่วทั้งที่ สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ประชาชนได้รับการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยอย่าง
ทันทั่วทั้งที่

๒. ประชาชนห่างไกลยาเสพติด

❖ ตัวชี้วัด

- ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจ
- ร้อยละของผู้ด้อยโอกาสมีความพึงพอใจ
- ร้อยละของผู้สูงอายุมีความพึงพอใจ
- ร้อยละของผู้พิการมีความพึงพอใจ
- ร้อยละของผู้ติดเชื้อเอดส์มีความพึงพอใจ
- ร้อยละของเด็ก เยาวชนมีความพึงพอใจ
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ

❖ ค่าเป้าหมาย

- ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐
- ผู้ด้อยโอกาสมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐
- ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจร้อยละ ๑๐๐
- ผู้พิการมีความพึงพอใจร้อยละ ๑๐๐
- ผู้ติดเชื้อเอดส์มีความพึงพอใจร้อยละ ๑๐๐
- เด็ก เยาวชนมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐

❖ กลยุทธ์

๑. ส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคม การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ เด็ก เยาวชน ผู้ยากไร้
ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากจน
๒. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน การป้องกันและระงับการระบาดของ
โรคติดต่อ
๓. ส่งเสริมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ป้องกันกลุ่มเสี่ยงไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการพัฒนาอาชีพส่งเสริมรายได้ชุมชน

❖ เป้าประสงค์

๑. ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นสามารถจับจ่ายใช้สอยได้และกลุ่มอาชีพมีความมั่นคงและเข้มแข็ง
๒. ประชาชนและชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้

❖ ตัวชี้วัด

- ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจ
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ

❖ ค่าเป้าหมาย

- ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐

❖ กลยุทธ์

๑. ส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมการมีงานทำให้กับประชาชน
๒. ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชนและมุ่งเน้นให้เกิดการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓. ส่งเสริมการเกษตร การช่วยเหลือให้ความรู้ทางวิชาการ เพื่อการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่
๔. ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตอันดีงามของประชาชนในท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

❖ เป้าประสงค์

๑. คัดค้านการขุด และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. การกำจัดขยะอย่างถูกวิธี

❖ ตัวชี้วัด

- ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจ
- ร้อยละของขยะในพื้นที่ลดลง
- ร้อยละของการตัดไม้ทำลายป่าลดลง
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ

❖ ค่าเป้าหมาย

- ประชาชนมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐
- ขยะในพื้นที่ลดลงร้อยละ ๘๐
- การตัดไม้ทำลายป่าลดลงร้อยละ ๘๐
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐

❖ กลยุทธ์

๑. ส่งเสริมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การดูแลรักษาที่สาธารณะ
๒. ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการขยะแบบถูกวิธีและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

❖ เป้าประสงค์

๑. ส่งเสริมการศึกษา การกีฬา ศาสนา บำรุงรักษาจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
๒. เด็ก เยาวชน ประชาชนมีการศึกษาที่ดีทั้งในระบบและนอกระบบเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชนเพิ่มมากขึ้น
๓. ส่งเสริมศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

❖ ตัวชี้วัด

- ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจ
- ร้อยละของผู้ปกครองมีความพึงพอใจ
- ร้อยละของนักเรียนมีความพึงพอใจ

❖ ค่าเป้าหมาย

- ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐
- ผู้ปกครองมีความพึงพอใจร้อยละ ๑๐๐
- นักเรียนมีความพึงพอใจร้อยละ ๑๐๐

❖ กลยุทธ์

๑. ส่งเสริมด้านการศึกษา งานพัฒนาเด็กเล็ก งานส่งเสริมการศึกษาในระบบและนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
๒. ส่งเสริมด้านการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น จารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
๓. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทำนุบำรุงรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุในพื้นที่
๔. ส่งเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

❖ เป้าประสงค์

๑. ประชาชนได้รับการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยอย่างทันท่วงที
๒. ประชาชนมีความรู้ในระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม

❖ ตัวชี้วัด

- ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจ
- ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการฝึกอบรม

❖ ค่าเป้าหมาย

- ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐
- เจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการฝึกอบรมร้อยละ ๘๐

❖ กลยุทธ์

๑. ส่งเสริมด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการ การพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชน
๒. ส่งเสริมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัยการซักซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อเตรียมการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๓. ส่งเสริมด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย มาตรการป้องกันเพื่อลดจำนวนการเกิดเหตุร้าย

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการพัฒนาองค์กร

❖ **เป้าประสงค์** : มีการบริหารราชการที่ดีมีประสิทธิภาพและยึดหลักธรรมาภิบาล

❖ **ตัวชี้วัด**

➢ ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจ

➢ ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ

❖ **ค่าเป้าหมาย**

➢ ประชาชนมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๑๐๐

➢ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐

❖ **กลยุทธ์**

๑. สนับสนุน ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

๒. สนับสนุน ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพการทำงาน การลดขั้นตอนการทำงาน การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ อบต.น่านวล

๑.๑.๓ จุดยืนทางยุทธศาสตร์

องค์การบริหารส่วนตำบลน่านวล มีปัจจัยที่เหมาะสมต่อการพัฒนาส่งเสริมด้านการค้าการลงทุน และด้านการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพหลักของประชาชนในพื้นที่ จึงกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ดังนี้

๑. การพัฒนาส่งเสริมเกษตรอินทรีย์

๒. การพัฒนากลุ่มอาชีพ กลุ่มผลิตเตาคุณภาพดีเสริมสร้างรายได้ให้ชุมชน

๓. การพัฒนาการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ

๔. การพัฒนาศักยภาพคนและการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๕. การพัฒนาระบบการศึกษาและอนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี

๖. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีมีประสิทธิภาพ

๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (จำนวนโครงการ)	ดำเนินงานจริง (จำนวนโครงการ)
๑.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการ โยธา ๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน ๑.๓ แผนงานการพาณิชย์	๓๘๒	๒๑
๒.การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๒.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๒.๒ แผนงานสาธารณสุข ๒.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน ๒.๔ แผนงานงบกลาง	๔๕	๒๒
๓.การพัฒนาด้านอาชีพส่งเสริมรายได้ ชุมชน	๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	๒๒	๘
๔.การพัฒนาด้านอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔.๑ แผนงานการเกษตร	๑๗	๗
๕.การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๕.๑ แผนงานการศึกษา ๕.๒ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	๕๑	๒๑
๖.ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย และป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	๖.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน	๑๙	๕
๗. ด้านการพัฒนาองค์กร	๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๗	๕
รวม		๕๕๓	๘๙

๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

๒.๑.๑ ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาท้องถิ่นกับแผนพัฒนาระดับมหภาค

๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลน่านวล ด้านที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้าน การค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(SDGs) เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลน่านวล ด้านที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ พัฒนาคมนทุกช่วงวัยและระบบนิเวศสนับสนุน(Ecosystem)เพื่อลดปัญหาความยากจนความเหลื่อมล้ำมีคุณภาพชีวิตที่ดี สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(SDGs) เป้าหมายที่ ๓ มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๙ ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลงและมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอและเหมาะสม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม

๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลน่านวล ด้านที่ ๓ การพัฒนาด้านการพัฒนาอาชีพส่งเสริมรายได้ชุมชน มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(SDGs) เป้าหมายที่ ๑๗ ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ปลอดภัยและเติบโตได้อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลน่านวล ด้านที่ ๔ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ สร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพและยั่งยืน สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(SDGs) เป้าหมายที่ ๑๗ ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ปลอดภัยและเติบโตได้อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลน่านวล ด้านที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(SDGs) เป้าหมายที่ ๑๗ ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๑๒ ไทยมีกำลังคนที่สมรรถนะสูงมุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลน่านวล ด้านที่ ๖ การพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ประเด็นการพัฒนาที่ ๕ รักษาความมั่นคงภายในและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(SDGs) เป้าหมายที่ ๑๗ ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ปลอดภัยและเติบโตได้อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง

๗) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลน่านวล ด้านที่ ๗ การพัฒนาด้านการพัฒนาองค์กร มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ประเด็นการพัฒนาที่ ๕ รักษาความมั่นคงภายในและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(SDGs) เป้าหมายที่ ๑๗ ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

๒.๑.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลน่านวล

องค์การบริหารส่วนตำบลน่านวลได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “การคมนาคมสะดวกทุกเส้นทาง งานวัฒนธรรมท้องถิ่นคงอยู่ พร้อมคู่เศรษฐกิจพอเพียง ดีเยี่ยมงานบริการประชาชน” ซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกๆด้านครอบคลุมทุกมิติ ซึ่งจะเห็นได้จากการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการพัฒนาอาชีพส่งเสริมรายได้ชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการพัฒนาองค์กร

๒.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลน่านวลได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน่านวล เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗ โดยมีโครงการพัฒนาตามข้อบัญญัติ จำนวน ๘๘ โครงการ โครงการตั้งจ่ายใหม่ ๒ โครงการ รวมทั้งสิ้น ๙๐ โครงการ สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการตาม ข้อบัญญัติ	โครงการที่ตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่	โครงการที่ ดำเนินการ	โครงการที่ ไม่ได้ ดำเนินการ
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๕	๒	๑๗	-
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพ ชีวิต	๒๕	-	๑๑	๑๔
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมรายได้ชุมชน	๕	-	๒	๓
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	๖	-	๒	๔
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๒๓	-	๒๐	๓
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาความสงบ เรียบร้อยและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	๗	-	๕	๒
๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาองค์กร	๗	-	๓	๔
รวม	๘๘	๒	๖๐	๓๐

๒.๓ แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

แบบที่ ๑ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล เป็นแบบสำหรับการดำเนินงานตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นปี ๒๕๖๘

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบติดตามตนเอง มี
วัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น

ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑.ผลการติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลนาหวล

๒. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ : (✓) ไตรมาสที่ ๑ - ๔ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐)

๓. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น		โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ		โครงการที่ตั้งจ่ายใหม่		โครงการที่ดำเนินการ		โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ		รวมทั้งสิ้น
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๔๔๐	๗๒.๐๕	๑๕	๑๗.๐๕	๒	๑๐๐	๑๗	๒๗.๘๗	--	--	๑๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต	๔๖	๖.๗๕	๒๕	๒๘.๔๑	-	-	๑๑	๑๘.๓๓	๑๔	๔๖.๖๗	๒๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาอาชีพส่งเสริมรายได้ชุมชน	๒๓	๓.๓๗	๕	๕.๖๘	-	-	๒	๓.๓๓	๓	๑๐	๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓๓	๔.๘๔	๖	๖.๘๒	-	-	๒	๓.๓๓	๔	๑๓.๓๓	๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๕๓	๗.๗๘	๒๓	๒๖.๑๔	-	-	๒๐	๓๓.๓๓	๓	๑๐	๒๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	๑๙	๒.๗๙	๗	๗.๙๕	-	-	๕	๘.๓๓	๒	๖.๖๗	๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการพัฒนาองค์กร	๑๗	๒.๔๙	๗	๗.๙๕	-	-	๓	๕	๔	๑๓.๓๓	๗
รวม	๖๘๑	๑๐๐	๘๘	๑๐๐	๒	๑๐๐	๖๐	๑๐๐	๓๐	๑๐๐	๘๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาการคมนาคมขนส่ง การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาดูแล ท่อระบายน้ำ อาคารสถานที่
 แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนา จัดให้มีการบำรุงรักษาสารณูปโภค สาธารณูปการ ไฟฟ้า ระบบประปา
 แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การพัฒนาการบริหารจัดการน้ำ
สรุปโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ ดังนี้

ที่	โครงการ	งบประมาณที่อนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
๑	โครงการก่อสร้างถนน คล. หมู่ที่ ๑๐	๓๔๐,๐๐๐	-	-	๓๓๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไตรมาส ๓ - ๔
๒	โครงการก่อสร้างถนน คล. หมู่ที่ ๑๒	๕๐๐,๐๐๐	-	-	๔๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไตรมาส ๓ - ๔
๓	โครงการก่อสร้างถนน คล. หมู่ที่ ๒	๕๐๐,๐๐๐	-	-	๔๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไตรมาส ๓ - ๔
๔	โครงการก่อสร้างถนน คล. หมู่ที่ ๕	๕๐๐,๐๐๐	-	-	๔๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไตรมาส ๓ - ๔
๕	โครงการก่อสร้างถนน คล. หมู่ที่ ๖	๔๑๕,๐๐๐	-	-	๔๐๙,๐๐๐	๖,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไตรมาส ๓ - ๔
๖	โครงการก่อสร้างถนน คล. หมู่ที่ ๗	๕๐๐,๐๐๐	-	-	๔๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไตรมาส ๓ - ๔
๗	โครงการก่อสร้างถนน คล. หมู่ที่ ๘	๕๐๐,๐๐๐	-	-	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไตรมาส ๔
๘	โครงการก่อสร้างถนน คล. หมู่ที่ ๙	๕๐๐,๐๐๐	-	-	๔๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไตรมาส ๓ - ๔
๙	โครงการก่อสร้างถนน คล. หมู่ที่ ๓	๕๐๐,๐๐๐	-	-	๔๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไตรมาส ๓ - ๔
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คล. หมู่ที่ ๔	๕๐๐,๐๐๐	-	-	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไตรมาส ๓ - ๔

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่อนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
๑๑	โครงการก่อสร้างระบบน้ำหมู่ที่ ๑๑	๒๐๖,๙๐๐	-	-	๒๐๖,๙๐๐	๙๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไตรมาส ๔
๑๒	โครงการก่อสร้างระบบน้ำหมู่ที่ ๑๓	๑๕๑,๐๐๐	-	-	๑๕๐,๕๐๐	๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไตรมาส ๓ -๔
๑๓	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๓๔๐,๐๐๐	-	-	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไตรมาส ๓ -๔
๑๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าตำบลนาवल	๒๐๐,๐๐๐	-	-	๑๙๓,๑๖๔.๙๖	๖,๘๓๕.๐๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไตรมาส ๑ -๒
๑๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่ตำบลนาवल	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๙๕,๐๙๕.๑๘	๔,๙๐๔.๑๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไตรมาส ๑-๒
๑๖	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์	-	๔๔,๗๐๐	-	๔๔,๐๐๐	๗๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไตรมาส ๔
๑๗	ค่าจ้างเหมาบริการจัดมาตรวัดน้ำประปา	-	๖,๐๐๐	-	๓,๙๐๐	๒,๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไตรมาส ๒-๔
	รวม ๑๗ โครงการ	๕,๗๕๒,๙๐๐	๕๐,๗๐๐	-	๕,๖๒๑,๔๐๐.๑๔	๑๙,๙๓๙.๒๒	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
 แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
 แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิต ตลอดจนสวัสดิการสังคมสงเคราะห์
 แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน
 แนวทางการพัฒนาที่ ๔ การพัฒนาด้านการส่งเสริม และสนับสนุนการป้องกัน และแก้ไขปัญหา โรคติดต่อ/โรคระบาด

สรุปโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ ดังนี้

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินการ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ
๑	โครงการฝึกอบรมพัฒนาบทบาทสตรีและการส่งเสริมอาชีพสตรี	๒๐,๐๐๐	-	๑๖,๐๐๐	-	๔,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-
๒	โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-
๓	ค่าป่วยการอาสภารับราชการท้องถิ่น	๑๔๔,๐๐๐	-	-	๑๔๔,๐๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไตรมาส ๑-๔
๔	ค่าสำรวจสุนัข/แมวในพื้นที่ตำบลนาววล	๑๐,๐๐๐	-	-	๓,๔๖๔	๖,๕๓๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไตรมาส ๒-๓

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินการ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ
๕	โครงการประกวดหมู่บ้านสะอาด	๒๐,๐๐๐	-	-	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-
๖	โครงการป้องกันโรคติดต่อร้ายแรง	๒๐,๐๐๐	-	-	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-
๗	โครงการฝึกอบรมและรณรงค์การ คัดแยกขยะ	๒๐,๐๐๐	-	-	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-
๘	โครงการรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไตรมาส ๒-๓
๙	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อ ขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	๒๖๐,๐๐๐	-	-	๒๖๐,๐๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไตรมาส ๓-๔
๑๐	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐	-	-	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไตรมาส ๒-๓

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินการ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ
๑๑	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๕๘,๕๐๐	๔๑,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไตรมาส ๒ -๓
๑๒	โครงการฝึกอบรมอาชีพคนพิการ ผู้ดูแล คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	๒๐,๐๐๐	-	-	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-
๑๓	โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุ	๒๐,๐๐๐	-	-	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-
๑๔	โครงการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑๐๐,๐๐๐	-	๘๕,๗๐๐	๐.๐๐	๑๔,๓๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-
๑๕	โครงการจัดเวทีประชาคม	๒๐,๐๐๐	-	-	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-
๑๖	โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”	๕๐,๐๐๐	-	-	๓๓,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไตรมาส ๒ -๓
๑๗	โครงการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี	๒๐,๐๐๐	-	-	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-
๑๘	โครงการฝึกอบรมการปกป้อง สถาบันสำคัญของชาติ	๒๐,๐๐๐	-	-	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-
๑๙	โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย	๒๐,๐๐๐	-	-	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินการ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ
๒๐	โครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติ ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว	๒๐,๐๐๐	-	-	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-
๒๑	โครงการสนับสนุนการจัดทำแผน ชุมชน	๒๐,๐๐๐	-	-	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-
	รวม ๒๑ โครงการ	๔๐,๐๐๐		๑๐๑,๗๐๐	๕๕๙,๐๖๔	๓๒๓,๒๓๖		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาอาชีพส่งเสริมรายได้ชุมชน
 แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาการส่งเสริมสนับสนุนด้านเศรษฐกิจ การพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาจัดให้มีการส่งเสริมอาชีพการลงทุน
 แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

สรุปโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ ดังนี้

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ
๑	ค่าจ้างเหมาคนงานในศูนย์เรียนรู้ การเกษตร	๕๐,๐๐๐	-	๓๗,๗๐๐	๓๐,๐๐๐	๒๒,๓๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไตรมาส ๑-๔
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรใน เพิ่มผลผลิต	๒๐,๐๐๐	-	-	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-
๓	อุดหนุนกลุ่มอาชีพในตำบลนาवल	๔๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-
๔	โครงการ ฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชน	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	-
๕	โครงการมหกรรมวิถีชีวิตคนนาवल	๗๐,๐๐๐	๘,๑๐๐	-	๗๘,๑๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไตรมาส ๒-๓
	รวม ๕ โครงการ	๑๕๐,๐๐๐	-	๓๗,๗๐๐	๓๐,๐๐๐	๕๒,๓๐๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาจัดให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและบำรุงรักษาแหล่งน้ำให้ได้อย่างเพียงพอ
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาการสร้างจิตสำนึก และตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การพัฒนาการจัดการ การกำจัดขยะ และสิ่งปฏิกูล
แนวทางการพัฒนาที่ ๔ การพัฒนาการบำรุงรักษาพื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการขุดเจาะบ่อบาดาล
สรุปโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ ดังนี้

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินการ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ
๑	โครงการปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะ	๕,๐๐๐	-	-	-	๕,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-
๒	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูก หญ้าแฝก	๕,๐๐๐	-	-	-	๕,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-
๓	โครงการรณรงค์ลดการเผาตอซังข้าวและ การใช้ปุ๋ยฟอสเฟตบำรุงดิน	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-
๔	โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	๔๐,๐๐๐	-	-	๑๔,๗๕๐	๒๕,๒๕๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไตรมาส ๒-๓
๕	โครงการพัฒนาป่าชุมชนตำบลนาवल	๔๐,๐๐๐	-	-	-	๔๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-
๖	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	๔๐,๐๐๐	๓๑๐,๐๐๐	-	๓๔๙,๕๐๐	๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไตรมาส ๒-๓
	รวม ๖ โครงการ	๒๘๐,๐๐๐	๓๑๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๓๖๔,๒๕๐	๘๐,๒๕๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนในศาสนา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น
 แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาการศึกษาการส่งเสริมการสนับสนุนการศึกษาให้มีความเพียงพอและได้มาตรฐาน
 แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การพัฒนาการส่งเสริมการศึกษา นันทนาการ และกิจกรรมเยาวชน

สรุปโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ ดังนี้

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินการ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ
๑	โครงการประเพณีการสงฆ์คำพระ	๕,๐๐๐	-	-	๕,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไตรมาส ๒
๒	โครงการประเพณีการสงฆ์คำบ่า	๕,๐๐๐	-	-	๕,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไตรมาส ๒
๓	โครงการประเพณีสงฆ์หนองสระพัง	๕,๐๐๐	-	-	๕,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไตรมาส ๒
๔	โครงการประเพณีสงฆ์หนอง	๕,๐๐๐	-	-	๕,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไตรมาส ๒
๕	โครงการอบรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ของผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่และ ประชาชน	๘,๐๐๐	-	-	๘,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไตรมาส ๑
๖	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมพัฒนา เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาโลก	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไตรมาส ๓
๗	โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา	๑๘๐,๐๐๐	-	๑๘๐,๐๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	-
๘	โครงการฝึกอบรมพัฒนาการเรียนรู้เด็ก และเยาวชนตำบลนาหวด	๔๐,๐๐๐	-	-	๔๐,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไตรมาส ๒

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินการ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ
๙	โครงการวัดประชารัฐสร้างสุขเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	๑๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-
๑๐	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันแก่สถานศึกษาสังกัด สพฐ.	๑,๒๕๘,๒๐๐	๗๑,๙๐๐	-	๑,๓๒๙,๐๘๔	๑,๐๑๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไตรมาส ๑-๔
๑๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๔๖๐,๐๐๐	-	-	๔๑๑,๖๑๖	๔๘,๓๘๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไตรมาส ๑-๔
๑๒	โครงการจัดงานประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ประจำปี ๒๕๖๘	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	-
๑๓	ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาตาล	๙๐,๐๐๐	-	-	๙๐,๐๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไตรมาส ๑-๔
๑๔	โครงการแข่งขันกีฬาสหประชาชนต่อต้านยาเสพติด นานวลเกมส์	๑๗๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	๑๔๐,๐๐๐	๓,๖๓๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไตรมาส ๒
๑๕	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์เรียนรู้เด็กและเยาวชนตำบลนาตาล	๔๐,๐๐๐	-	-	๔๐,๐๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไตรมาส ๔
	รวม ๑๕ โครงการ	๒,๒๖๑,๒๐๐	๑๐๑,๙๐๐	๑๕๕,๐๐๐	๒,๑๕๕,๐๖๕	๑๔,๖๕๑		

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาการสนับสนุนการเลือกตั้งระบบอุปราชาธิบดี

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาด้านการรักษาความสงบ และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การพัฒนาด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด

สรุปโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ ดังนี้

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินการ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ
๑	ค่าใช้จ่ายในการลดอุบัติเหตุโครงการ ป้องกันอุบัติเหตุทางท้องถนน	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-
๒	ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ให้บริการ ประชาชน	๔,๐๐๐	-	-	๔,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไตรมาส๑-๒
๓	ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การลด อุบัติเหตุ	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไตรมาส๑-๒
๔	โครงการฝึกอบรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	๒๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไตรมาส๑-๒
๕.	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน(อพปร.)	๔๐,๐๐๐	-	๔๐,๐๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	-
๖	ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน	๕๕๐,๐๐๐	-	-	๕๔๕,๓๐๐	๔๗๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไตรมาส๑-๔
๗	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	-	-	๓๐,๗๑๐	๑๙,๒๙๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไตรมาส๑-๔
	รวม ๗ โครงการ	๖๙๔,๐๐๐		๔๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๑๐	๕๓,๙๙๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการพัฒนาองค์กร

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาการสนับสนุนส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาด้านการเพิ่มศักยภาพการทำงาน การลดขั้นตอนการทำงาน

สรุปโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ ดังนี้

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินการ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ
๑	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง นายก อบต.และ ส.อบต.	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	-
๒	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	-
๓	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี	๔๓,๒๐๐	-	๕,๐๐๐	๒๔,๖๒๔	๑๓,๕๗๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไตรมาส ๒
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรองค์การบริหาร ส่วนตำบลนาหวาล	๑๕๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	๑๗๕,๐๑๐	๔,๙๙๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไตรมาส ๒
๕	โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร สุจริต	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	-
๖	โครงการสร้างการเรียนรู้สู่ทมิฬชุมชน และหน้าที่พลเมือง	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพขององค์กร

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินการ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ
๗	โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรท้องถิ่นผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	-	-	๙,๗๑๐	๒๙๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไตรมาส ๔
	รวม ๗ โครงการ	๒๗๓,๒๐๐	๓๐,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	๒๐๙,๓๔๔	๓๘,๘๕๖		

งบกลาง

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินการ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๗,๓๕๐,๐๐๐	-	-	๗,๐๕๖,๑๐๐	๒๙๓,๙๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไตรมาส๑-๔
๒	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๒,๗๘๐,๐๐๐	-	-	๒,๖๖๖,๐๐๐	๑๑๔,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไตรมาส๑-๔
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๓๖,๐๐๐	-	-	๒๙,๐๐๐	๗,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไตรมาส๑-๔
๔	เงินสำรองจ่าย	๕๐๐,๐๐๐	-	-	๕๗,๖๐๐	๔๔๒,๔๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไตรมาส๑-๔
	รวม ๔ โครงการ	๑๐,๖๖๖,๐๐๐						

เงินอุดหนุน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินการ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ
๑	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพนมไพร(วันพ่อแห่งชาติ)	๔,๐๐๐	-	-	๔,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไตรมาส ๑
๒	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพนมไพร(วันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่๙)	๔,๐๐๐	-	-	๔,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไตรมาส ๑
๓	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพนมไพร(วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)	๔,๐๐๐	-	-	๔,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไตรมาส ๔
๔	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพนมไพร(วันปิยะมหาราช)	๔,๐๐๐	-	-	๔,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไตรมาส ๑
๕	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพนมไพร(วันแม่แห่งชาติ)	๔,๐๐๐	-	-	๔,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไตรมาส ๔
๖	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพนมไพร(วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี)	๔,๐๐๐	-	-	๔,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไตรมาส ๓
๗	อุดหนุนเทศบาลพนมไพรตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สถานที่กลาง)	๑๕,๐๐๐	-	-	๑๕,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไตรมาส ๑
๘	โครงการความร่วมมือในการบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๖๕,๐๑๐	๓๔,๙๙๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไตรมาส ๑
	รวม ๘ โครงการ	๑๓๙,๐๐๐			๑๐๔,๐๑๐	๓๔,๙๙๐		

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ
๑.ติดตั้งไฟแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่บ้านภายในตำบลนาवल	√	-	-	๙,๙๘๐,๐๐๐	๙,๙๘๐,๐๐๐	-
รวม ๑ โครงการ		-	-	๙,๙๘๐,๐๐๐	๙,๙๘๐,๐๐๐	-

ไตรมาส ๒-๓

สรุปแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลน่านวล อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

การสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลน่านวล อำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โดยการส่งแบบสอบถามไปยังสัดส่วนประชาคมขององค์การบริหารส่วนตำบลน่านวล จำนวน ๑๐๗ คน มีผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจกลับมา จำนวน ๖๕ คน คิดเป็น ๖๐.๗๕% ดังนี้

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. เพศ	ชาย	จำนวน	๒๕	คน
	หญิง	จำนวน	๔๐	คน
๒. อายุ	ต่ำกว่า ๒๐ ปี	จำนวน	-	คน
	๒๐ - ๓๐ ปี	จำนวน	๒๕	คน
	๓๑ - ๔๐ ปี	จำนวน	๒๐	คน
	๔๑ - ๕๐ ปี	จำนวน	๑๐	คน
	๕๑ - ๖๐ ปี	จำนวน	๑๐	คน
	มากกว่า ๖๐ ปีขึ้นไป	จำนวน		คน
๓. การศึกษา	ประถมศึกษา	จำนวน	๓๕	คน
	มัธยมศึกษา	จำนวน	๒๐	คน
	อนุปริญญา	จำนวน	๕	คน
	ปริญญาตรี	จำนวน	๕	คน
	สูงกว่าปริญญาตรี	จำนวน	-	คน
	อื่นๆ	จำนวน	-	คน
๔. อาชีพหลัก	เกษตรกร	จำนวน	๔๕	คน
	เอกชน	จำนวน	-	คน
	รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ	จำนวน	๕	คน
	ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	จำนวน	๑๕	คน
	นักเรียน/นักศึกษา	จำนวน	-	คน
	อื่นๆ	จำนวน	-	คน

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลน่านวล

ประเด็น	ระดับความพึงพอใจ		
	มาก	ปานกลาง	น้อย
๑.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๕๐	๑๕	-
๒.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๔๐	๒๕	-
๓.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๔๕	๒๐	-
๔.มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๔๐	๒๕	
๕.การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม	๔๐	๒๕	-
๖.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๔๐	๒๕	-
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๔๐	๒๕	-
๘.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๔๐	๒๕	-

จากตารางส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลน่านวล พบว่าผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจมากที่สุดในประเด็นที่ ๑ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม

ส่วนที่ ๓ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

๓.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

เช่น โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ

ประเด็น	ระดับความพึงพอใจ		
	มาก	ปานกลาง	น้อย
๑.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๔๕	๒๐	-
๒.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๔๐	๒๕	-
๓.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๔๕	๒๐	-
๔.มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๔๐	๒๕	
๕.การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม	๔๐	๒๕	-
๖.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๔๐	๒๕	-
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๔๐	๒๕	-
๘.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๕๐	๑๕	-

จากตารางส่วนที่ ๓.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน พบว่าผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจมากที่สุดประเด็นที่ ๘ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

๓.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

เช่น โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

ประเด็น	ระดับความพึงพอใจ		
	มาก	ปานกลาง	น้อย
๑.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๔๕	๒๐	-
๒.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๔๐	๒๕	-
๓.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๔๕	๒๐	-
๔.มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๔๐	๒๕	-
๕.การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม	๔๐	๒๕	-
๖.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๔๐	๒๕	-
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๔๐	๒๕	-
๘.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๕๐	๑๕	-

จากตารางส่วนที่ ๓.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต พบว่าผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจมากที่สุดในประเด็นที่ ๘ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

๓.๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาอาชีพส่งเสริมรายได้ชุมชน

เช่น โครงการมหกรรมวิถีชีวิตคนนานวล

ประเด็น	ระดับความพึงพอใจ		
	มาก	ปานกลาง	น้อย
๑.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๔๕	๒๐	-
๒.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๔๐	๒๕	-
๓.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๔๕	๒๐	-
๔.มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๔๐	๒๕	-
๕.การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม	๔๐	๒๕	-
๖.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๔๐	๒๕	-
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๔๐	๒๕	-
๘.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๕๐	๑๕	-

จากตารางส่วนที่ ๓.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาอาชีพส่งเสริมรายได้ชุมชน พบว่าผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจมากที่สุดประเด็นที่ ๘ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

๓.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เช่น โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ประเด็น	ระดับความพึงพอใจ		
	มาก	ปานกลาง	น้อย
๑.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๔๕	๒๐	-
๒.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๔๐	๒๕	-
๓.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๓๕	๓๐	-
๔.มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๔๐	๒๕	
๕.การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม	๔๐	๒๕	-
๖.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๔๐	๒๕	-
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๔๐	๒๕	-
๘.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๕๐	๑๕	-

จากตารางส่วนที่ ๓.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่าผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจมากที่สุดประเด็นที่ ๘ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

๓.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เช่น โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต่อต้านยาเสพติด”นันทวลเกมส์”

ประเด็น	ระดับความพึงพอใจ		
	มาก	ปานกลาง	น้อย
๑.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๔๕	๒๐	-
๒.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๔๐	๒๕	-
๓.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๔๐	๒๕	-
๔.มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๔๐	๒๕	-
๕.การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม	๔๐	๒๕	-
๖.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๔๐	๒๕	-
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๔๐	๒๕	-
๘.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๕๐	๑๕	-

จากตารางส่วนที่ ๓.๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่าผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจมากที่สุดในประเด็นที่ ๘ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

๓.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

เช่น โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็น	ระดับความพึงพอใจ		
	มาก	ปานกลาง	น้อย
๑.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๔๕	๒๐	-
๒.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๔๐	๒๕	-
๓.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๔๐	๒๕	-
๔.มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๔๐	๒๕	-
๕.การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม	๔๐	๒๕	-
๖.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๔๐	๒๕	-
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๔๐	๒๕	-
๘.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๕๐	๑๕	-

จากตารางส่วนที่ ๓.๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย พบว่าผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจมากที่สุดในประเด็นที่ ๘ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

๓.๗ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กร

เช่น โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น

ประเด็น	ระดับความพึงพอใจ		
	มาก	ปานกลาง	น้อย
๑.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๕๕	๑๐	-
๒.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๔๐	๒๕	-
๓.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๕๕	๑๐	-
๔.มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๔๐	๒๕	-
๕.การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม	๔๐	๒๕	-
๖.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๔๐	๒๕	-
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๔๐	๒๕	-
๘.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๕๕	๑๐	-

จากตารางส่วนที่ ๓.๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการพัฒนาองค์กร พบว่าผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจมากที่สุดเท่ากันสามประเด็น คือ ในประเด็นที่ ๑ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ในประเด็นที่ ๓ การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ในประเด็นที่ ๘ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

๑.๑ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้าได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๖๕๘ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗ แยกเป็นรายยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

๑.๑.๑ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

-โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	๔๙๐	โครงการ
-โครงการตามข้อบัญญัติ	๑๕	โครงการ
-โครงการที่มีการตั้งจ่ายรายการใหม่	๒	โครงการ
-โครงการที่ดำเนินการ	๑๗	โครงการ
-โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ	-	โครงการ

๑.๑.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

-โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	๔๖	โครงการ
-โครงการตามข้อบัญญัติ	๒๕	โครงการ
-โครงการที่มีการตั้งจ่ายรายการใหม่	-	โครงการ
-โครงการที่ดำเนินการ	๑๒	โครงการ
-โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ	๑๓	โครงการ

๑.๑.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพส่งเสริมรายได้ชุมชน

-โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๓	โครงการ
-โครงการตามข้อบัญญัติ	๕	โครงการ
-โครงการที่มีการตั้งจ่ายรายการใหม่	-	โครงการ
-โครงการที่ดำเนินการ	๒	โครงการ
-โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ	๓	โครงการ

๑.๑.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	๓๓	โครงการ
-โครงการตามข้อบัญญัติ	๖	โครงการ
-โครงการที่มีการตั้งจ่ายรายการใหม่	-	โครงการ
-โครงการที่ดำเนินการ	๒	โครงการ
-โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ	๔	โครงการ

๑.๑.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

-โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	๕๓	โครงการ
-โครงการตามข้อบัญญัติ	๒๓	โครงการ
-โครงการที่มีการตั้งจ่ายรายการใหม่	-	โครงการ
-โครงการที่ดำเนินการ	๒๐	โครงการ

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ	๓	โครงการ
๑.๑.๖. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		
-โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๙	โครงการ
-โครงการตามข้อบัญญัติ	๗	โครงการ
-โครงการที่มีการตั้งจ่ายรายการใหม่	-	โครงการ
-โครงการที่ดำเนินการ	๕	โครงการ
-โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ	๒	โครงการ
๑.๑.๗. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กร		
-โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๗	โครงการ
-โครงการตามข้อบัญญัติ	๗	โครงการ
-โครงการที่มีการตั้งจ่ายรายการใหม่	-	โครงการ
-โครงการที่ดำเนินการ	๓	โครงการ
-โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ	๔	โครงการ

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจะพบว่าโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่นำมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีรวมทั้งที่มีการตั้งจ่ายรายการใหม่ เมื่อพิจารณาจากการดำเนินงานจะเห็นว่าการจัดทำโครงการ/กิจกรรมครอบคลุมทั้ง ๗ ยุทธศาสตร์

๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

๒.๑ ผลกระทบนำสู่อนาคต

องค์การบริหารส่วนตำบลน่านวล มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา ในการรวบรวมข้อมูลความต้องการ ประเด็นปัญหา แผนงาน โครงการต่างๆมาจัดทำเป็นร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลน่านวล ที่จะกำหนดแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน่านวล พิจารณาให้ความเห็นชอบ แผนพัฒนาท้องถิ่นและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน่านวลประกาศใช้ และนำไปสู่การปฏิบัติ อีกทั้งจัดส่งโครงการที่เกินศักยภาพให้คณะกรรมการประสานแผนระดับอำเภอ ระดับจังหวัด หรือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่อไป ซึ่งจะต้องมีการดำเนินการส่งเสริมสนับสนุน ดังนี้

๑.การประสานงานระหว่างหมู่บ้านกับองค์การบริหารส่วนตำบลน่านวล

๑) ความร่วมมือ ต้องสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันของทุกฝ่าย โดยอาศัยความเข้าใจหรือการตกลงร่วมกัน มีการรวบรวมกำลังความคิด วิธีการ เทคนิค และระดมทรัพยากรมาสนับสนุนงานร่วมกัน

๒) จังหวะเวลา ต้องปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตน

๓) ความสอดคล้อง ต้องพิจารณาความเหมาะสมพอดี ไม่ซ้ำซ้อน

๔) ระบบการสื่อสาร ต้องมีการสื่อสารที่เข้าใจตรงกัน รวดเร็วและราบรื่น

๕) ผู้ประสานงาน จะต้องสามารถประสานงานให้ทุกฝ่ายเข้าร่วมทำงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดร่วมกัน

๒. การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ๆที่เปลี่ยนแปลง

ในปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยการฝึกอบรมอยู่เป็นประจำ เช่น การฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ การฝึกอบรมการจัดทำเว็บไซต์ขององค์กร เป็นต้น ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารต่างๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ทุกวัน เช่น การเผยแพร่หนังสือสั่งการต่างๆผ่านช่องทางงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น หากพนักงานท้องถิ่นให้ความสำคัญในการอ่านหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่เป็นประจำก็จะนำมาซึ่งการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและไม่ขัดต่อระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา

๓. การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนของสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐราชการ ระดับของการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็น ๕ ระดับ ดังนี้

๑) การให้ข้อมูลข่าวสาร ถือเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับที่ต่ำที่สุดแต่เป็นระดับที่สำคัญที่สุดเพราะเป็นก้าวแรกของการที่หน่วยงานภาครัฐจะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วมในเรื่องต่างๆวิธีการให้ข้อมูลมีหลายช่องทาง เช่น เอกสารสิ่งพิมพ์ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อต่างๆ การจัดนิทรรศการจดหมายข่าว การจัดแถลงข่าว การติดประกาศและการให้ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ เป็นต้น

๒) การรับฟังความคิดเห็น เป็นกระบวนการที่เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข้อเท็จจริงและความคิดเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจของหน่วยงานภาครัฐด้วยวิธีต่างๆ เช่น การรับฟังความคิดเห็น การสำรวจความคิดเห็น การจัดเวทีประชาคมท้องถิ่นทุกระดับ การแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น

๓) การเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน หรือร่วมเสนอแนวทางที่นำไปสู่การตัดสินใจ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าข้อมูลความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนจะถูกนำไปพิจารณาเป็นทางเลือกในการบริหารงานของภาครัฐ เช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาประเด็นนโยบายสาธารณะ ประชาพิจารณ์ การจัดตั้งคณะทำงานเพื่อเสนอแนะประเด็นนโยบาย เป็นต้น

๔) ความร่วมมือ เป็นการให้กลุ่มประชาชนผู้แทนภาคสาธารณะมีส่วนร่วม โดยเป็นหุ้นส่วนกับภาครัฐในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ และมีการดำเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เช่น คณะกรรมการที่มีภาคประชาชนร่วมเป็นกรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการบริหารการศึกษา เป็นต้น

๕) การเสริมอำนาจแก่ประชาชน เป็นขั้นตอนที่ให้บทบาทแก่ประชาชนในระดับสูงที่สุด โดยให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ เช่น การลงประชามติในประเด็นสาธารณะต่างๆ โครงการกองทุนหมู่บ้าน ที่มอบอำนาจให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจทั้งหมด เป็นต้น การมีส่วนร่วมของประชาชนนับว่าเป็นส่วนที่มีความสำคัญยิ่ง เพราะประชาชนเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์และโทษโดยตรง จากการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ความร่วมมือของประชาชน เริ่มตั้งแต่ “ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมทำ(ร่วมรับผิดชอบ) ร่วมตรวจสอบ และร่วมรับประโยชน์” ถ้าประชาชนให้ความร่วมมือก็จะทำให้งานนั้นๆสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เนื่องจากประชาชนจะเกิดความภาคภูมิใจที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

๒.๒ ข้อสังเกต

๑. จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) มีจำนวนมากแต่ที่สามารถนำมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีมีจำนวนน้อย

๒. งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลนานวล ไม่เพียงพอต่อการพัฒนา มีความจำเป็นต้องของบประมาณจากหน่วยงานภายนอก เช่น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจต่างๆ เป็นต้น

๓. การดำเนินการตามข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ต่างๆ มีการตามแก้ปัญหาที่รวดเร็ว ทันท่วงทีต่อเหตุการณ์และสถานการณ์ ประชาชน ผู้นำชุมชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน

๒.๓ ข้อเสนอแนะ

๑.ควรมีการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้

ผนวก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน่านวล

ที่ รอ ๘๑๐๐๑/๔๑๔ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง เสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน ประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบลน่านวล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๖๑ข้อ๒๙ (๓) ที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และรายงานผลการติดตามต่อผู้บริหารเพื่อที่ผู้บริหารนำเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีนั้น บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน่านวล ได้จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน่านวล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้เสนอรายงานให้ผู้บริหาร ทราบ ไปแล้วนั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๖๑ข้อ ๒๙(๓) ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลน่านวล จึงขอเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลน่านวลทราบต่อไป

(นายชาตรี มิ่งขวัญทอง)

หัวหน้าสำนักปลัด

เลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(นายเทิดศักดิ์ โยคะวัตร)

กำนันตำบลน่านวล ผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น

ทราบ

(นายชินกร จารีย์รัตน์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน่านวล



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน่านวล

ที่ รอ ๘๑๐๐๑/๔๑๓ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง เสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน่านวล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) ที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และรายงานผลการติดตามต่อผู้บริหารเพื่อที่ผู้บริหารนำเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน่านวล ได้จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน่านวล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอเสนอรายงาน ผู้บริหารทราบ ตามเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมนี้

(นายชาตรี มิ่งขวัญทอง)

หัวหน้าสำนักปลัด

เลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(นายเทิดศักดิ์ โยคะวัตร)

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น

ทราบ

(ดร.บุญเพ็ง โวท)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน่านวล



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน่านวล

ที่ รอ. ๘๑๐๐๑/๔๑๕ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง เสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน่านวล ประธานคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๖๑ข้อ ๒๙(๓) ที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และรายงานผลการติดตามต่อผู้บริหารเพื่อที่ผู้บริหารนำเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน่านวล ได้จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน่านวล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายงานผลการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประธานคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลน่านวลทราบ ตามเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมนี้

(นายชาติรี มิ่งขวัญทอง)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

เลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(นายเทิดศักดิ์ โยคะวัตร)

กำนันตำบลน่านวล ผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น

ทราบ

(นางสุภาภรณ์ เนติรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน่านวล

เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ทราบ

(ดร.บุญเพ็ง โวท)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน่านวล

ประธานคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน่านวล

ที่ รอ.๘๑๐๑/๔๐๔ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุญาตจัดการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน่านวล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขออนุญาตเรียนเชิญคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประชุมเพื่อพิจารณาร่างรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน่านวล ประกอบด้วยคณะกรรมการ ๑๑ ท่าน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

(นางสาวธารรัตน์ มิตรอุดม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(นายชาติร มิ่งขวัญทอง)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

ข้อพิจารณา

(นางสาวมินา สัตนันท์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน่านวล

สำเนาฉบับ



ที่ รอ ๘๑๐๐๑/ว ๒๒๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาหวล
อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๑๔๐

๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง เรียนเชิญเข้าร่วมประชุมพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ร่างรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๑ ชุด

ด้วยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ ที่กำหนดให้คณะกรรมการมีหน้าที่ กำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และรายงานผลให้ผู้บริหาร คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประชาชนทราบโดยทั่วกันนั้น

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหวล จึงขอเรียนเชิญท่านคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาหวล

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.บุญเพ็ง โวท)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหวล

สำนักงานปลัด อบต.นาหวล
โทร/โทรสาร ๐-๔๓๕๕-๐๓๖๒

ร่าง/พิมพ์.....
ตรวจทาน.....
หัวหน้าสำนักปลัด.....
รองปลัด อบต.....
ปลัด อบต.....

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ผลของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยความเป็นธรรม”



ที่ รอ ๘๑๐๐๑/ว ๒๒๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว
อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๑๔๐

๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง เรียนเชิญเข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างแผนติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๑ ชุด

ด้วยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ ที่กำหนดให้คณะกรรมการมีหน้าที่ กำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และรายงานผลให้ผู้บริหาร คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประชาชนทราบโดยทั่วกันนั้น

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว จึงขอเรียนเชิญท่านคณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.บุญเพ็ง ไวท)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว

สำนักงานปลัด อบต.นาหว
โทร/โทรสาร ๐-๔๓๕๕-๐๓๖๒

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ผลของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยความเป็นธรรม”

ระเบียบวาระการประชุม
ร่างแผนติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลน่านวล
ในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน่านวล

- | | |
|------------------|--|
| ระเบียบวาระที่ ๑ | เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
.....
..... |
| ระเบียบวาระที่ ๒ | เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
- ไม่มี
.....
..... |
| ระเบียบวาระที่ ๓ | เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
- ขั้นตอนการจัดทำแผนติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
.....
..... |
| ระเบียบวาระที่ ๔ | เรื่องเพื่อพิจารณา
- พิจารณาร่างแผนติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
.....
..... |
| ระเบียบวาระที่ ๕ | เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
.....
..... |



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลน่านวล

ที่ ๓๕๐ / ๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลน่านวล จึงขอแต่งตั้งผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน่านวล

๑. นายเทิดศักดิ์ โยคะวัตร	ผู้ทรงคุณวุฒิ	ประธานกรรมการ
๒. นายสุพรรณ จันทร์พิทักษ์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๓. นายสุวรรณ จงจำ	ตัวแทนสมาชิกสภา อบต.น่านวล	กรรมการ
๔. นางสาวอัมพวัน สุฉายา	ตัวแทนสมาชิกสภา อบต.น่านวล	กรรมการ
๕. นางสาวสุรัชยา ถานัดดี	ตัวแทนสมาชิกสภา อบต.น่านวล	กรรมการ
๖. นายนรา ไพรสวรรณ	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
๗. นายแสง วินทะไชย	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
๘. ผอ.ขวัญฤดี ฝาริโน	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชาติ ผู้แทนหน่วยงาน	กรรมการ
๙. นายธนากร สุ่มมาตย์	พัฒนกร ผู้ประสานงานตำบลน่านวล ผู้แทนหน่วยงาน	กรรมการ
๑๐. นางสาวอำนวยการพร แพงสกล	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ
๑๑. นายชาติรี มิ่งขวัญทอง	หัวหน้าสำนักปลัด	เลขานุการ

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
- (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
- (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วางงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร






ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ดร.บุญเพ็ง โวท)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน่านวล

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
 ร่างแผนติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
 ขององค์การบริหารส่วนตำบลน่านวล
 วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายเทิดศักดิ์ โยคะวัตร	ผู้ทรงคุณวุฒิ		
๒	นายสุพรรณ จันทร์พิทักษ์	ผู้ทรงคุณวุฒิ		
๓	นายสุวรรณ จงจำ	ผู้แทนสมาชิก อบต.น่านวล		
๔	นางสาวอัมพวัน สุญา	ผู้แทนสมาชิก อบต.น่านวล		
๕	นางสาวสุกัญญา ถานัดดี	ผู้แทนสมาชิก อบต.น่านวล		
๖	นายนรา ไพรสวรรณ	ผู้แทนประชาคม		
๗	นายแสง วินทะไชย	ผู้แทนประชาคม		
๘	ผอ.ขวัญฤดี ผาริโน	ผอ.รร.บ้านชาติ ผู้แทนหน่วยงาน		
๙	นายธนากร สุ่มมาตย์	พัฒนากร ผู้ประสานงานตำบลน่านวล ผู้แทนหน่วยงาน		
๑๐	นางสาวอำนวยพร แพงสกล	นักวิชาการศึกษา รักษาการแทน ผอ.กองการศึกษาฯ		
๑๑	นายชาติรี มิ่งขวัญทอง	หัวหน้าสำนักปลัด		

บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลน่านวล
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๘
เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน่านวล

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายเทิดศักดิ์ โยคะวัตร	ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานคณะกรรมการ	เทิดศักดิ์	
๒	นายสุพรรณ จันทร์พิทักษ์	ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ	สุพรรณ	
๓	นายสุวรรณ จงจำ	ตัวแทนสมาชิกสภา อบต.น่านวล กรรมการ	สุวรรณ	
๔	นางสาวอัมพวัน สุฉายา	ตัวแทนสมาชิกสภา อบต.น่านวล กรรมการ	อัมพวัน	
๕	นางสาวสุรัชยา ถานัดดี	ผู้แทนประชาคม กรรมการ	สุรัชยา	
๖	นายนรา ไพรสวรรณ	ผู้แทนประชาคม กรรมการ	นรา	ไม่มา
๗	นายแสง วินทะไชย	ตัวแทนหน่วยราชการ กรรมการ	แสง	
๘	ผอ.ขวัญฤดี ฝาริโน	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชาติเจริญ ผู้แทนหน่วยงาน กรรมการ	ขวัญฤดี	
๙	นายธนากร สุ่มมาตย์	พัฒนากร ผู้ประสานงานตำบลน่านวล ผู้แทนหน่วยงาน กรรมการ	ธนากร	
๑๐	นางสาวอำนวยการ แพงสกล	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา กรรมการ	อำนวยการ	
๑๑	นายชาติรี มิ่งขวัญทอง	หัวหน้าสำนักปลัด เลขานุการ	ชาติรี	

ผู้เข้าร่วมประชุม ๑๐ คน
ผู้ไม่เข้าประชุม ๑ คน
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อคณะกรรมการมาครบองค์ประชุม ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น นายเทิดศักดิ์ โยคะวัตร กำนันตำบลน่านวล (ประธานกรรมการ) ได้เรียนเชิญคณะกรรมการเข้าห้องประชุม เพื่อประชุมตามระเบียบวาระ ต่อไปนี้

- ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
- ไม่มี -
- ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มี -
- ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ พิจารณาเห็นชอบร่างแผนติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

นายเทิดศักดิ์ โยคะวัตร - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙(๓) ซึ่งได้กำหนดกรอบ และแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผล รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร เพื่อให้ผู้บริหารเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี บัดนี้คณะทำงาน ได้ส่งรายงานมาให้เป็นที่ยอมรับแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่ได้เสนอไปแล้วนั้น โดยผมจะขออธิบายโดยสรุปดังนี้

๑. แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นด้วยตนเอง ซึ่งประกอบด้วย ๒ ส่วนหลัก ดังนี้

๑.๑ ส่วนคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๑.๒ ส่วนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒. รายงานการประชุมผลการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐

๓. รายงานผลการดำเนินการ ปี ๒๕๖๘ โดยในปีนี้มีผลการดำเนินการของ อบต. มีโครงการอยู่ในแผนพัฒนา ๖๘๑ โครงการ อนุมัติดำเนินการ ๙๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๒๒%

๔. การดำเนินงานจริง

๔.๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๘)

- ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๑๗ โครงการ

- ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต ๒๕ โครงการ

- ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาอาชีพส่งเสริมรายได้ชุมชน

๕ โครงการ

- ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖ โครงการ

- ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

๒๓ โครงการ

- ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

๗ โครงการ

- ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กร

๗ โครงการ

สรุปผลการติดตามการดำเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จากโครงการในแผน

ดำเนินงาน ๙๐ โครงการ ดำเนินงานจริง ๖๐ โครงการคิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗%

ตามเอกสารรายงานที่เสนอนั้นมีคณะกรรมการท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือเห็นควรเพิ่มเติมอย่างไรบ้างครับ

นายสุวรรณ จงจำ

กรรมการแผนติดตาม

- ตามรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล

นายนวล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ นั้น แสดงให้เห็นว่า ท้องถิ่นเรายังมีโครงการที่ต้องพัฒนาอีกมากมาย แต่จำกัดด้วยงบประมาณขององค์กรที่มีจำนวนจำกัด

แต่ขอฝากทางคณะผู้บริหารเรื่องไฟฟ้าเพื่อการเกษตรที่ปัจจุบัน ประชาชนนิยมปลูก
สร้างบ้านเรือนตามไร่นา แต่ระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ จึง
ขอให้ในงบประมาณปีต่อไป ขอให้เน้นความสำคัญของไฟฟ้าเพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น
เพื่อให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ด้วยครับ

นายเทิดศักดิ์ โยคะวัตร
ประธานคณะกรรมการ

-มีคณะกรรมการท่านใดจะเสนอหรือไม่ครับ สำหรับกระผมขอเสนอในฐานะของ
ประชาชน เรื่องต้นไม้สองข้างทางสัญจรของตำบลนานวลที่บดบังทัศนวิสัยการใช้รถ
ใช้ถนนในพื้นที่ เห็นควรให้องค์การบริหารส่วนตำบลนานวลเพิ่มงบประมาณในการ
ถากถางต้นไม้สองข้างทางให้ครอบคลุมทุกเส้นทางเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
และผู้สัญจรในทางของพื้นที่เรา

-มีคณะกรรมการท่านใดอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ หากไม่มีเราก็นำรายงาน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในครั้งนี้นำเสนอผู้บริหารสภาองค์การบริหารฯ
คณะกรรมการพัฒนาตามระเบียบกฎหมายที่วางไว้ต่อไป

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระอื่นๆ

- มีมติเห็นชอบรายงานการติดตามแผน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

- ไม่มี -

ปิดการประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

ผู้จัดรายงานการประชุม

(นายชาติรี มิ่งขวัญทอง)

หัวหน้าสำนักปลัด

เลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ผู้ตรวจและรับรองรายงานการประชุม

(นายเทิดศักดิ์ โยคะวัตร)

กำนันตำบลนานวล

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น